
PV N° 13 : REUNION DE CHANTIER

Réunion du 19 décembre 2023

I . RESUME DES INTERVENTIONS DE LA REUNION

 Résumé des interventions de la réunion :

- (19/12/23)  –  La  CCMLHL  a  réceptionné  et  monté  les  cadres  bois  destinés  à  habiller  les  
panneaux de randonnées,



- - (19/12/23)  –  Travaux 
réalisés :
▪ Allongement de la sortie de la chéneau dans la jardinière,
▪ Livraison mobilier urbain (tables, poubelles),
▪ Pose des caches électriques,
▪ Reprises enrobé à froid le long des bordures,

▪ Terrassement four,



▪ Réservation croix,
▪ Dalle socle croix (pas de goutte d'eau),
 ▪ Piquetage socle croix,

  
  

▪ 

Délimitations aires de pique-nique et sapin,

  
  

  ▪ Dalle béton sol atelier,

▪ Réfection accotement RD,



Dalle 70x70
Implantation poubelle

- (19/12/23)  -  Travaux  en cours
 ▪  Remplacement chéneau atelier,
 ▪  Pose garde corps,
 ▪  La pompe et les parties métalliques de la croix sont au sablage,

-  (19/12/23) - Compte tenu du dénivelé important du muret (30cm), le garde corps sera posé 
en redans réguliers, environ 5cm de haut tous les 3 mètres. La lisse supérieure couvrira les  
poteaux.

- (19/12/23) - La croix est commandée par la Commune et devrait mise en place par Solaco fin 
janvier 2024. Solaco assurera également le transport de la croix.

- (19/12/23) - Le calage de la croix sera réalisé avec du gravillon. Les 10 derniers centimètres 
côté dessus seront bétonnés pour étanchéifier le socle. La mise en place de l'habillage du 
pied de la croix nécessitera l'apport de béton supplémentaire : calage + joint.

- (19/12/23) - La marche devant le socle de la croix sera gardée telle qu'elle est actuellement.
- (19/13/23) - Définition de l'implantation des deux poubelles : une dans l'atelier, l'autre dans 

l'angle de l'aire de pique nique supérieure. Cette dernière nécessitera la réalisation d'une 
dalle 70 x 70.



- (19/12/33)  -  Le  mobilier  urbain  a  été  livré  :  les  tables  de  pique-nique  sont  montées  et 
stockées dans l'hangar de la mairie.

- (19/12/23) - Après le passage de l'hélicoptère sur la dalle de l'atelier, les éclaboussures de 
béton seront nettoyées par Solaco.

- (19/12/23) – Travaux restants :
▪ Sablage+ traitement des parties métalliques de la croix, en cours,
▪ Assemblage pièces métalliques sur la croix,
▪ Jointoiement des pierres du socle,
▪ Sablage et traitement de la fontaine, en cours,
▪ Pose d’une grille de protection,
▪ Implantation pictogrammes parking,
▪ Pose du garde-corps, en cours,
▪ Reprise de la zinguerie de la cheminée du four (joint),
▪ Espaces verts,
▪ Pose des panneaux de randonnées sur le mur de l’atelier,
▪ Scellement de la pompe rénovée dans l’atelier.
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